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第一章 投标须知及投标须知前附表

一、 投标须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	项目概况
	（1）项目名称: 应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）项目管理(项目二：急诊中心安全改造项目管理）

（2）项目地点：北京市朝阳区西坝河南里29号

（3）项目编号：20220316586-10
（4）招标人名称：应急总医院

（5）招标代理名称：北京市京发招标有限公司

     招标代理地址：北京市崇外大街90号

     联系人：李工  联系电话：67129871

（6）招标方式：公开招标

（7）资金来源：财政资金已到位

（8）建安费投资额如下：
项目一：创伤救治中心安全改造项目（投资额2988万元）；

项目二：急诊中心安全改造项目（投资额2798万元）；

项目三：化验检验中心安全改造项目（投资额2945万元）。

项目四：影像介入中心安全改造项目（投资额2467万元。

（9）预算总金额（招标控制价）如下：

项目一：创伤救治中心安全改造项目管理（招标控制价） 49.82 万元；

项目二：急诊中心安全改造项目管理（招标控制
价） 46.97万元；

项目三：化验检验中心安全改造项目管理（招标控制价） 49.18 万元。

项目四：影像介入中心安全改造项目管理（招标控制价） 42.05  万元。

	2
	2.1
	招标范围
	见招标文件第二章

	3
	2.2
	服务期限
	合同签订之日起至工程竣工验收结算之日止。

	4
	4.1
	投标预备、答疑会
	无

	5
	26.1
	资格审查方式
	资格后审

	6
	3
	投标人资质条件和能力
	1、
投标人资格条件：须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格条件：拟派项目经理须具备注册监理工程师执业资格证书。
3、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

5、本项目不得转包、分包

6、本项目不接受联合体。

7、向招标代理机构购买了招标文件并登记备案。

	                                                                                                                                                          7
	7.1
	投标人疑问及澄清
	接收疑问截止时间：2022年6月14日12时

招标人澄清发出时间2022年6月14日16时

	8
	11
	投标报价
	1、投标人可根据本项目特点及公司能力并结合市场情况自主报价，投标报价应包括投标人中标后为完成本项目的工程项目管理工作的一切费用。

2、投标人报价高于控制价的，其投标会被拒绝。

3、投标人在报价时应充分考虑自身的管理水平和本项目建设管理服务工作的风险，在合同实施期间，除非招标人增加额外的建设管理服务内容，否则其总价将不因政策性费率、物价和市场因素的变化而调整 

	9
	13.1
	投标有效期
	90日历日（从投标截止之日起计算）

	10
	14
	投标担保
	投标保证金：\

	11
	15.1
	投标人的替代方案
	不接受替代方案

	12
	16.1
	投标文件份数
	每个项目一式三份，其中：正本一份，副本二份 电子版文件1份

	13
	19.1
	投标文件提交      地点及截止时间
	地点: 北京市京发招标有限公司815室(北京市崇外大街90号)
时间: 2022年6月29日9：30

	14
	22.1
	开标
	开标时间: 2022年6月29 日9：30
地点: 北京市京发招标有限公司815室(北京市崇外大街90号)

	15
	30.4
	评标方法及标准
	综合定量评标法


二、投标须知
（一）总   则

1. 项目说明

1.1 本招标项目的项目概况见投标须知前附表第1项。

1.2 本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定服务承包人。

1.3 本招标项目的资金来源见投标须知前附表第1项， 

2. 招标范围及工期

2.1 本招标项目的范围见本招标文件第二章。

2.2 本招标项目的工作周期要求见投标须知前附表第3项。

3. 投标人及需提供的资料
3.1本项目的资格审查方式见投标须知前附表第5项，必要合格条件评审包括下述3.1.1-3.1.3具体内容：

3.1.1企业营业执照：必须是合法注册的具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照由投标申请人提供加盖法人公章的复印件予以证明，地方工商部门年审有特别规定的，应提供相关政策文件复印件；

3.1.2资质等级：具有履行合同所必须的专业技术人员、设备和经济能力，具有良好的财务状况及履约记录。（以上内容由投标人提供加盖法人公章的证明材料或承诺书）

3.1.3项目负责人：须具备注册监理工程师执业资格。
3.2需提供的其它资料：

3.2.1投标人需提供有效本企业质量认证文件（ISO9000系列）；近三年企业相似业绩（采购合同）及本企业2021年度财务审计报告。
4. 投标预备、答疑会

4.1 招标人将按投标须知前附表第4项所述时间地点召开投标预备、答疑会，投标人应按规定时间参加，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

4.2投标人应在投标人须知前附表第7项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人及时澄清。

4.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和文字资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何口头推论、理解和结论均不负责任。

5. 投标费用

5.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

5.2 招标单位不给予未中标单位任何补偿费用。

（二）  招标文件
6. 招标文件的组成

6.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 服务要求


第三章 合同条款


第四章 投标文件格式

6.2 除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后 2 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7. 招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2022年6月14日12：:00前向招标人提出澄清要求，澄清要求应以书面形式送达招标人，逾期未送达则视为已完全理解并同意招标文件所有条款。

7.2 投标人一旦中标，将被认为其投标文件已全面理解本招标文件的内容和要求，其报价已包括本招标文件所包含的全部服务范围。

7.3 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内以书面形式回复予以确认，不回复的视为已收到。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.4 本招标文件（含补充、答疑文件）是签订本项目合同的主要依据，合同条款中涉及本招标文件的条款应当与本招标文件（含补充、答疑文件）相一致。

8. 招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式向所有投标人发出，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式回复，确认收到。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用，无论是否回复确认均不影响招标活动继续进行，亦不影响该修改文件的有效性。

8.3 任何对招标文件的澄清、修改、补充等，均以书面形式的明确内容为准。当招标文件与对招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

8.5对于投标人在阅读招标文件中提出的疑问，投标人应在投标须知中规定的提交答疑问题截止时间前，以书面（并附电子版本）形式向招标人提出澄清要求。无论招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，以书面形式答复（但不注明疑问来源）所有获得本招标文件的投标人。招标人对在规定的提交答疑问题截止时间后收到的任何疑问将拒绝答复。

8.6疑问和答复均必须完整无缺的编入投标文件的招标范围部分后，并单独列项。
（三）  投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标文件的编制应按照四个不同项目分别进行编制。  

10.投标文件的组成

10.1投标文件由商务部分和技术部分组成。

10.1.1商务部分包括的内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明、法定代表授权委托书；
（3）投标人基本情况表；

（4）拟派项目管理人员汇总表

（5）拟派项目管理人员简历表

（6）承诺书

（7）投标人认为需要提交的其他投标资料。
   10.1.2 技术部分主要包括下列内容（技术文件采用“明标”）：

   （1） 项目管理服务大纲（包括但不限于以下内容）：

     服务范围、服务依据、各阶段的服务方案、组织实施方法、服务质量保证措施、进度保证措施、质量及控制体系。

（2）投标人认为需要提供的其它说明和资料。

11. 投标报价    

11.1 本招标项目的投标报价采用投标须知前附表第8项所规定的方式。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

11.2各项目投标价格组成：包括本招标文件第二章中服务范围内的全部工作。
11.3投标人的投标价格应当是在服务期内，按照招标文件及合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。所有完成本招标范围内各项工作内容所需费用均由投标人承担。
12. 投标货币

12.1本招标项目投标报价采用人民币。

13. 投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人若同意则应以书面形式予以答复，若招标人限定了答复期限而投标人未将拒绝的答复意见书面送达至招标人，或投标人不予答复，则可以被招标人视为投标人已经默示同意。投标人可以以书面方式明确拒绝招标人这种要求并在招标人限定的期限内有效送达至招标人处。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14. 投标担保

见投标须知前附表第10项

15. 投标人的替代方案

15.1本次招标不接受替代方案。

16. 投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知前附表第12项规定的份数提交投标文件。

16.2投标文件的正本需打印，副本完全为正本的复印件。字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件应按照四个不同项目分别进行编制，正本的封面、副本的封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法人授权委托书。投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的全名。投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

16.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字。

（四）  投标文件的提交

17. 投标文件的装订、密封和标记

17.1投标文件一律采用A4纸打印（图纸等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

17.2投标文件必须按项目分别进行密封提交，密封袋由投标人自备，不统一规定规格，当一个密封袋不能满足投标文件的封装要求时，允许投标人使用多个密封袋进行封装。

17.3投标文件封装后，必须在文件袋的开口处用封条密封，并在密封条的粘贴接缝处分别加盖投标人公章和法定代表人名章。

18. 投标文件的提交

18.1投标人应按本须知前附表第13项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19. 投标文件提交的截止时间

19.1投标文件的截止时间见本须知前附表第13项规定。

19.2 招标人可按本须知第8.4条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

20. 迟交的投标文件

20.1招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21. 投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人提交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）  开    标

22. 开标

22.1招标人按本须知前附表第14项所规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人法定代表人或其授权代理人应携带身份证件出席并签到，投标人代表还须持有效的授权委托书及本人身份证明原件。

22.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第23条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3开标程序：

22.3.1开标由招标人主持；

22.3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

22.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

22.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。投标人缺席者不予开标。

22.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。投标人代表应在开标记录上签字确认。

23. 投标文件的有效性

23.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

23.1.1投标文件逾期送达或未送达招标文件指定地点的；

23.1.2投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封的；

23.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评标。

（六）  评    标

24. 评标委员会与评标

24.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

24.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25. 评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26. 资格审查

本项目采用资格后审。
27. 投标文件的澄清


27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第29条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

28. 投标文件的初步评审

28.1只有符合本须知第23条有关规定有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

28.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。就本条款而言，实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对服务的范围、工期、质量、实施产生重大影响，或者对合同中约定的招标人的权利及投标人的义务方面造成重大的限制。而纠正这种差异或保留将会对其它提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29. 投标文件计算错误的修正

29.1投标总价以开标时唱标并经投标人确认的金额为准，在评标阶段及签订合同时不允许调整。

29.2评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

29.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

29.3 按上述原则及方法调整或修正后的报价，仅作为服务实施阶段调整的依据。投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。

30. 投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，排列出名次。招标人应根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定排名第一的候选人中标，除非其放弃或拒绝签署合同。

30.4 评标方法和标准

30.4.1 本次招标采用综合定量评标法进行评标。

30.4.2 具体评标办法参见投标须知附录。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）  合同的授予

31. 合同授予标准

31.1本招标合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人。

32. 招标人拒绝投标的权力

32.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33. 中标通知书

34. 合同协议书的签订

34.1招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面管理合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，同时依法承担相应法律责任。

34.3 本投标须知第34.2款所述情况出现时，合同将授予排名第二的中标候选人。

34.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的项目管理服务。签订合同后，未经招标人同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，如投标人中标后撤回报价、终止或解除合同、非法转包，招标人有权决定按照有关规定处理。

34.5本招标项目合同文本采用第三章合同内容。中标价即为本招标项目的合同价格。
三、 评标办法细则

  
1、 评标原则
1、评标工作由招标人依法组建的评标委员会承担。评标委员会由技术、经济专家组成，成员5人，从评审专家库随机抽取产生。
2、本次评标采用综合定量评分法，总分为100分。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。将投标企业绩、报价、技术、管理和服务方案、服务团队人员构成及水平等各项因素作为评价的基础，综合评选出最优投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。当总分相同时，以投标报价得分最高的投标者排序在先）。

3、评标委员会应按投标人综合得分的高低排出先后顺序，并按先后顺序向招标人推荐三名中标候选人。当综合得分相等时，以投标报价得分高的投标者排序在先。

4、招标人应按评标委员会的推荐顺序确定排名第一的候选人为中标人。若该中标人放弃中标时，依据中华人民共和国招标投标法实施条例第55条内容规定处理。

5、有效投标人不足三个，经评标委员会判定投标明显缺乏竞争的，招标人将依法重新招标。
6、投标报价的评分采用合理最低价法：
6.1计算方法：

“基准价”的计算：基准价=各有效投标报价的算术平均值

当投标人有效投标报价家数大于5家时，各有效投标报价总价的算术平均值的计算方法：各投标单位投标价格去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价的算术平均值。

当投标人有效投标报价家数小于等于5家时，各有效投标报价的算术平均值的计算方法：各投标单位投标价格的算术平均值。

经济标的评分标准采用一个“基准价”的评定办法，以投标价格与基准价的差额比例设定有关的评分标准，等于或负接近“基准价”的投标价格得分最高。

公式为：价格差额比=（各有效投标报价—基准价）/基准价×100%  

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并须加盖本单位公章，否则将不予认定。

投标报价评分标准

	评分项目
	与基准价比值
	得分

	有效投标报价

	＞7(不含)
	8.4

	
	6(不含)～  7%(含)
	8.6

	
	5(不含)～  6%(含)
	8.8

	
	4(不含)～  5%(含)
	9.0

	
	3(不含)～  4%(含)
	9.2

	
	  2(不含)～  3%(含)
	9.4

	
	 1(不含)～  2%(含)
	96

	
	0(不含) ～  1%(含)
	9.8

	
	0(含) ～ -1%(含)
	10

	
	-１(不含) ～ - 2%(含)
	9.9

	
	- 2(不含) ～ - 3%(含)
	9.8

	
	- 3(不含) ～ - 4%(含)
	9.7

	
	- 4(不含) ～ - 5%(含)
	9.6

	
	- 5(不含) ～ - 6%(含)
	9.5

	
	- 6(不含) ～ - 7%(含)
	9.4

	
	＜ - 7(不含)
	9.3


7、投标人的投标属下列情况之一的，经过评标委员会评审后可以视为无效（废标）：
（1） 投标文件实质性不响应招标文件的要求，评标委员会按规定予以拒绝的；

（2） 投标人的投标行为违反《中华人民共和国招标投标法》及本办法有关规定的；

（3） 投标文件（投标书）无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（4） 投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5） 投标人没按要求递交投标担保的（如有时）。

（6） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（7） 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8） 投标人的报价不符合招标文件要求报价的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（9） 投标人法定代表人未按招标文件规定参加开标会，又无指定代理人（法定代理人委托书为准）或虽参加开标会议但不能出示有效身份证件证明其身份的；

8、评标委员会根据评标情况写出评标报告，报送招标人，招标人按照本办法确定中标人。

二、评标细则

表一、符合性审查

	评审标准
	评审因素

	符合性

检查
	法定代表人授权委托书、投标人代表身份证复印件是否有效 

	
	有效营业执照复印件（盖章）

	
	2021年度财务审计报告或近三个月银行开具的资信证明原件

	
	近半年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭证（复印件并加盖投标人公章）。 

	
	拟派项目经理须具备注册监理工程师执业资格证书

	
	近三年内（截止开标时间前一周）没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的

	
	近三年内（截止开标时间前一周）没有被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）

	
	报价函及报价一览表是否加盖供应商公章，或法定代表人或其委托代理人签字

	
	投标人是否存在提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对本项目报有两个或多个报价

	
	报价是否超出控制价（预算金额）


表二、评分表（满分100分）

	序号
	项  目
	标准分值
	评分标准

	1
	投标报价评分
	10
	参照6. 

	2
	类似业绩
	20
	2019年5月1日起，每具有一项类似业绩的得4分，最高得20分。

注：需提供相关合同复印件并加盖公章。

	3
	拟派项目经理

的经验
	10
	1、从事管理工作8年及以上得5分，5-7年得3分，5年（不含）以下得0分。
2、具有中级及以上职称得5分，中级（不含）以下职称得0分。注：需提供相关证书及证明材料复印件加盖公章。

	4
	项目团队专业工程师资格及经验
	20
	1、注册造价工程师或注册监理工程师或注册一级建造师占30%以上5分；
   注册造价工程师或注册监理工程师或注册一级建造师占20%至30%（含）2分；

   注册造价工程师或注册监理工程师或注册一级建造师占20%（不含）以下0分。
2、所有人员从事管理咨询年限3年及以上，得5分；不足3年0分。
3、相关专业人员配备情况。配置合理、专业齐全5分；配置较合理、专业较齐全2分；配置不合理、专业不齐全0分。

4、人员数量：配置合理5分；较合理2分；不合理0分。

注：需提供相关证明材料复印件加盖公章。

	5
	项目管理服务大纲（40分）
	10
	服务质量保证措施方法合理可行，7-10   分

	
	
	
	服务质量保证措施方法基本可行，3- 6   分

	
	
	
	服务质量保证措施方法不明确，  0- 2   分  

	
	
	10
	服务方案有科学性和采用价值，  7-10  分

	
	
	
	服务方案基本可采用，          3-6 分

	
	
	
	服务方案无采用价值，           0-2    分

	
	
	10
	组织实施方法操作性强，具体可行 7-10 分

	
	
	
	组织实施方法操作性较强，较具体 3-6  分

	
	
	
	组织实施方法操作性差，不具体   0-2  分

	
	
	10
	进度及保证体系合理，措施得当,     7-10 分

	
	
	
	进度及保证体系较合理，措施一般，    3-6  分

	
	
	
	进度及保证体系欠合理，措施不当，    0-2  分


注：“近3年”是指 2019年5月至2022年5月近三年完成或在施项目.

类似业绩：已完成的投资额在2400万元以上的项目管理合同

第二章    服务要求

应急总医院（以下简称“招标人”）为应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）项目管理的招标人，拟通过公开招标方式选择具有工程项目管理相应能力的社会中介机构，承担应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）项目管理工作。  
一、招标范围：

应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）项目管理。具体建安费投资额为：

项目一：应急总医院创伤救治中心安全改造项目（投资额2988万元）；

项目二：应急总医院急诊中心安全改造项目（投资额2798万元）；

项目三：应急总医院化验检验中心安全改造项目（投资额2945万元）；

项目四：应急总医院影像介入中心安全改造项目（投资额2467万元）。

二、技术要求

（一）主要工作内容
负责项目建设各类手续办理、投资控制管理、设计管理、招标采购及合同管理、进度管理、施工现场管理、行政及信息文档管理、项目档案管理、竣工验收管理、工程竣工财务决算编制、配合项目各项审计等工作。

具体事项如下：

1. 建设程序及前期审批管理

(1) 协助建设单位联系、协调与项目有关的行政管理部门关系。

(2) 协助建设单位取得水、暖、电、气、通信等市政条件的协议。

(3) 按工程开工条件要求申办临时用水、用电、基准坐标等手续。

(4) 在办理市政配套有关手续过程中提供必要的技术服务。

(5) 协助建设单位督促乡镇按时完成土地腾退和流转，沟通协调相关问题，掌握乡镇土地腾退和流转进度、问题，提出合理化建议。 协助建设单位监督相关的乡镇依法合规开展土地腾退或流转工作（如有）。
(6) 协助建设单位开展树木伐移手续办理以及其他影响施工进展需要协调相关部门解决问题。负责各类报表的填报工作。协助建设单位申请专项资金补助、组织资金申请报告的编制。制定资金使用方案，并抓好落实。
2. 投资控制管理 
(1) 负责制定各阶段资金（资金占用、使用）计划，进行定期的或阶段性的投资预测和投资评估，协助建设单位对资金的有效支付做出安排和建议。

(2) 组织完成投资估算与初设概算的对比工作，并对增加投资内容进行分析和解释。

(3) 负责组织造价咨询单位每月为进行中的工程进行评估并向建设单位提交分期结算单为中期付款之用。分期结算单的评估将与设计单位/监理单位合作，以确保设计单位/监理单位对施工质量及进度之意见能于中期付款金额内反映。

(4) 负责组织造价咨询单位对暂估价材料设备进行询价。

(5) 负责组织造价咨询单位对工程量清单和控制价进行审核。

(6) 负责组织造价咨询单位对工程变更文件进行审核，涉及重大结构变化、费用变化、建设标准变化的报建设单位同意后执行。

(7) 负责组织造价咨询单位在工程实施阶段，对建设单位签发的工程变更指令、设计单位提供的变更图纸及说明、经建设单位审查同意的变更施工方案以及施工单位上报的工程变更价款预算申请报告等，出具审核意见，与承包人协商达成初步协议报建设单位审核确定。

(8) 对工程材料及建设方案的选择提供成本测算、造价分析，并提出优化建议。

(9) 根据工程进度和建设单位要求，随着施工进度和投资的增长，对工程实际投资及时与概算费用进行对比分析，形成投资分析报告。

(10) 组织项目经济专业性评审。

(11) 负责组织造价咨询单位按施工承包合同及相关规定审核施工单位提出的索赔，审核内容包括索赔理由的有效性和时效性、索赔费用的合理性等，协助建设单位与承包商进行磋商并达成协议。 

(12) 对接跟踪审计单位，按审计要求报送变更、洽商、支付等经济行的相关材料，接受、配合跟踪审计单位的经济监督。

(13) 负责组织造价咨询单位对拟定结算（审核）方案，审核竣工结算，保证结算资料的完整、有效。并负责配合、组织完成相关审计工作。

(14) 负责组织造价咨询单位对编制项目竣工决算文件并接受相关审计和监察单位的检查。

3. 设计管理

(1) 整理准备设计工作所需基础资料，并组织编制设计任务书。
(2) 根据项目进度要求，协助建设单位协调设计单位设计进度；审核设计进度计划并控制其执行。
(3) 各阶段设计成果的完整性审查。
(4) 负责组织设计方案的技术论证。
(5) 负责组织设计方案、初步设计、施工图设计等各个阶段的设计成果审查工作。并组织设计单位按审查意见落实修改设计成果。
(6) 组织开展优化设计工作，及时将各方审核意见、专家咨询意见以及建设单位使用意见提供给设计单位，对项目设计进行优化。
(7) 协助建设单位进行图纸和设计文件的分发、管理。
(8) 组织、协调设计单位对项目实施期提供相应配合服务。
4. 招标采购及合同管理
(1) 协助建设单位编制招标采购计划、合同规划，审核合同条款中的相关内容；确定中标单位后进行合同谈判，并协助业主与中标单位签订合同。
(2) 组织招标代理机构按国家规定程序开展服务、货物和工程等内容的招标工作。
(3) 组织招标代理单位编制招标方案及进度计划、资格预审文件、招标文件等招标过程文件，并对其成果进行审查，提出专业意见，并协助建设单位完成上述文件的单位内部审查程序。
(4) 协助建设单位与招标主管部门就招标过程中的相关问题进行有效沟通。
(5) 协助建设单位起草各类合同文本，并按照建设单位的管理程序落实合同文本的审计及建设单位内部审批程序。
(6) 组织相关单位开展为建设单位提供以工程造价为核心的合同管理服务，包括合同的规划、合同的起草、合同价款的确定、合同谈判、合同执行、合同变更、合同价款的调整、合同索赔事宜的服务。
(7) 对于不需要招标确定的委托服务内容，协助建设单位按法定程序选择专业服务单位，并签订委托合同。

5. 进度管理

(1) 按照建设单位对总工期的要求，制定项目总进度计划，确定控制节点及里程碑，提出控制计划目标。

(2) 制定分阶段工程进度节点，督促检查落实各阶段各单位进度实施情况。2.5.3严格按进度计划进行动态管理，一旦发现进度偏差趋向，及时查明原因，并采取相应的积极措施予以调整，确保总工期如期完成。

(3) 审核有关单位提出的工期索赔报告。

(4) 协调各独立承包单位，市政配套单位及建设单位材料（设备）供应单位的进退场时间以及相应的施工周期，合理安排交叉施工顺序。

(5) 收集有关实际工期的详细记录，定期向甲方提供进度分析报告。

(6) 编制建设单位负责的专业承包商、供货商的采购计划，保证采购进度与工程进展契合。
6. 施工现场管理

(1) 现场总体组织协调
· 督促和组织相关单位办理监理备案、施工备案、工程施工许可证及质监、安监等手续。

· 协助建设单位组织施工图设计技术交底，审查签发交底会议纪要。涉及工期费用、建设标准或使用功能的报建设单位确定。

· 协调现场各参建单位的关系。
· 组织现场管理例会。
· 组织工程实施过程中各个阶段性验收、各类中间验收、隐蔽工程和关键节点检查验收，及规划、消防、人防、园林、绿化、市政接用、环评、水评等部门的专业验收，设备工程行业验收以及使用验收。
· 协助组织项目运行管理培训。
(2) 质量管理
· 督促监理单位审查施工组织设计。

· 督促相关单位制定相应的质保体系，及达到质量目标的对策措施。

· 监督监理单位对工程现场进行质量管理。

· 参加处理工程质量事故、查明事故原因和责任，报建设单位备案并督促和检查事故处理方案的实施。

· 定期组织检查安全生产措施落实情况，并不定期开展有针对性的安全专项检查。

· 负责项目质保期（养护期）内的质量保修（养护）监督管理及项目后评估有关工作。

· 协调质量事故处理。

(3) 环境、安全管理
· 督促、检查参建单位安全生产管理制度的建立和健全，落实安全生产责任制，协助建设单位与其签订安全生产、文明施工协议。

· 根据工程进度，及时分析梳理项目安全生产风险点，采取有效措施予以防范。

(4) 现场技术管理
· 组织处理现场施工中出现的技术问题。

· 在权限范围内签署现场技术变更与洽商。

7. 行政及信息文档管理

(1) 协助建设单位进行项目的日常文案管理，编制相关汇报文件及材料。
(2) 负责各类项目信息的编制和发布。
(3) 组织项目会议纪要的编制和发布。
(4) 协助建设单位通知、组织各类项目会议。

(5) 配合各类平台、报表的信息和数据填报工作。
8. 项目档案管理
    负责建设项目档案的收集、整理、归档、编制，按照北京市城市建设档案馆的要求收集、整理工程档案、文书档案、电子档案，制作数字化档案，并组织向建设单位和北京市城市建设档案馆完成建设项目档案移交工作，并确保档案验收合格。在该项目验收合格时，应有系统完善的、分类合理的全套开发及建设工程档案（原件）。
9. 竣工验收

(1) 组织勘察、设计、施工、监理等参建单位进行工程初步竣工验收，并编制验收申请报告协助建设方组织正式竣工验收。

(2) 督促监理审核竣工图及工程施工竣工资料。

(3) 协助建设单位办理竣工备案手续。

(4) 及时向建设单位办理经建设单位验收合格并完成施工备案手续，具备转固条件项目的固定资产移交手续；对不具备转固条件的项目在完成正式竣工验收及工程结算工作后向建设单位移交。
(5) 组织向建设单位办理项目档案移交工作。
(6) 项目完成后提交项目管理自我评价报告并配合完成建设单位绩效评价。
10. 其他
(1) 根据建设单位、总项目管理单位要求，定期对建设项目进行综合审查，延伸到中标施工单位，并出具审查报告。
(2) 根据建设单位要求，完成关于推进项目建设的其他工作。
(3) 服从政府相关部门、建设单位的其他管理要求。
（二）项目管理人员要求
投标人应能够提供与工程建设规模和技术要求相适应的工程技术、造价、质量管理、职业健康管理、安全作业管理、环境保护和文明施工管理、财务管理、工程法律、文书写作、文书管理、档案管理等方面的专业人为本项目进行项目管理服务。

1．项目经理及技术负责人

拟派本项目的项目经理及技术负责人应具有中级及以上专业技术职称和执业资格证书，并具有建设项目全过程管理的经验。
2．投资管理（成本控制）服务人员
投标人派到本项目的投资管理和造价咨询（成本控制）服务人员应满足项目管理和全过程造价咨询服务的需要，不得少1人，且应取得造价工程师注册执业资格。
3．采购招标及合同管理人员
投标人派到本项目的采购招标及合同管理人员应不少于1名。
4．工程设计、施工、技术、质量及安全管理人员
工程施工和技术管理人员不得少于2名，且应取得国家一级建造师或监理工程师注册资格。
5．文书及档案管理人员
文书及档案管理人员1名，应具备中级专业技术职称，负责各类文字材料、情况说明、督查情况等材料的起草工作和各类报表的统计汇总工作，应有清晰的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调能力、能熟练使用办公软件。
（三） 管理服务方案（服务大纲）

在投标阶段投标人应提交项目管理服务方案，包含但不限于以下内容：

· 项目管理服务的服务内容及总体策划

· 对本项目配置的组织机构及岗位职责分工
· 对本项目的重点、难点分析及应对措施
· 项目前期报建管理方案
· 项目设计管理方案
· 项目质量管理方案、进度管理方案
· 项目投资管理方案
· 项目合同管理方案、招标采购管理方案

· 项目档案信息管理方案、综合协调管理方案；
· 项目安全文明施工管理方案；
· 项目竣工管理方案、后期管理方案；
· 项目风险管理、廉政管理、保密管理等方案
◆  拟在本项目采用的管理措施及投入资源保障方案。
第三章  合同条款

合同编号：
建设工程项目管理委托合同
项 目 名 称：                 
建 设 单 位（委托方）：               
项目管理单位（受托方）：             
第一部分  建设工程项目管理合同协议书
                   (以下简称委托人)与             (以下简称受托人)经过双方协商一致签订本合同。

一、委托人委托受托人为以下项目提供建设工程项目管理服务：

1、工程名称：                          
2、工程地点：                           
3、工程规模：                           
4、工程投资：                           
5、服务类别：项目管理                    

三、合同金额：                           
四、合同的组成部分：

1、建设工程项目管理合同协议书；
2、建设工程项目管理合同标准条件；

3、建设工程项目管理合同专用条件；

4、建设工程项目管理合同执行中共同签署的补充与修正文件。

五、受托人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程项目管理业务。

六、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

七、本合同有效期自合同签订之日 开始，至项目工程竣工结算审核通过后终结。

八、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执  肆 份，乙方执  贰 份。

九、本合同经双方签字盖章后生效。

（签字页，无正文）

委托人：（盖章）                       
法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

签订日期：   年  月  日

受托人：（盖章）                       
法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

住    所：

开户银行：

帐    号： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真：

签订日期：    年   月   日

日

第二部分  建设工程项目管理合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第1条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。
1、“工程”是指委托人委托实施工程项目管理的工程项目。
2、“委托人”是指承担直接投资责任的、委托工程项目管理业务的一方，以及其合法继承人。
3、“委托人代表”是指委托人委派的该工程的全权负责人。
4、“受托人”是指承担工程项目管理业务和管理责任的一方，以及其合法继承人。
5、“项目管理机构”是指受托人派驻本工程现场实施工程项目管理业务的组织。
6、“项目经理”是指受托人派驻管理机构全面履行本合同的全权负责人,也称“驻地代表”。
7、“第三方”是指除委托人、受托人以外与建设项目有关的当事人。
第2条 工程项目管理合同适用的法规是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地地方法规、地方规章。
第3条 本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。
受托人的义务
第4条  受托人根据委托人的委托对项目建设各阶段进行管理，完成本合同协议书中约定的服务范围内工程项目管理工作。
第5条  受托人按照合同约定根据管理工作的需要积极组织人员设立项目管理机构，并向委托人报送委派的项目经理以及管理机构主要成员名单。
第6条  项目管理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作，协助委托人实现项目预定的目标。
第7条  受托人依据服务范围的授权对委托人与第三方签订的合同公正地行使管理权（或处理权），但对于可能对费用、质量、进度产生较大影响的任何变更，须从委托人处事先得到批准。
第8条  受托人有义务向工程参建各方宣传国家、省、市各项新法律、法规和各级建设行政主管部门的行业新规定。
第9条 管理机构使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在服务完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给委托人，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第10条  在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第11条 委托人应当在双方约定的时间内免费向项目管理机构提供与工程有关的资料，并将授予受托人的权利通知与建设项目有关的单位和负责人，以便为受托人提供配合与保障。
第12条 为保证工作效率，委托人应当在约定的时间内就受托人（或项目管理机构）书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
第13条 委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的委托人代表，负责与项目管理机构联系。更换委托人代表，要提前7日通知受托人。
第14条 委托人免费向项目管理机构提供合同专用条件约定的办公用房以及其他设施。
第15条 委托人按照本合同支付条款中约定按时向受托人支付酬金。
第16条 委托人应将受托人的工程项目管理权利、以及受托人主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知已确定的建设工程承包人。
第17条 委托人就有关工程事项有变更意向时，应及时通知受托人。
受托人的权利
第18条 委托人在委托的工程范围内，授予受托人以下权利：
1、工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求的知情权和建议权；
2、工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，但应事先取得委托人的同意；
3、对工程变更洽商及现场签证的初审权；
4、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承包商提出建议，并向委托人提出书面报告，但应当事先取得委托人的同意；
5、工程建设有关的协作单位的组织协调主持权，重要协调事项应当事先向委托人报告；
6、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承包商停止使用，限期清理出场；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承包商停工整改、返工。
7、工程施工进度的检查监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过合同竣工期限的审查权；
8、在工程承包合同金额范围内，对工程款支付、结算工程款的初审权；

9、委托人委托的合同外事项，如与本项目相关，则相关咨询费用按照受托人的本项目投标报价水平和合同文件的规定执行。

第19条 项目管理机构在委托人授权下，可对第三方合同规定的义务提出变更。在项目管理过程中如发现参建各方承包商工作不力，项目管理机构可提出调换有关人员的建议。
委托人的权利 
第20条 委托人有选定工程总设计单位和总承包单位以及与其签订合同的权利。
第21条 委托人有与任何有关的分包商、材料设备供应商签订合同的权利。
第22条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求的最终认可权，以及对工程变更的最终审批权。
第23条 委托人有权要求项目管理机构提交月度工作报告及有关问题的专项报告。
第24条 委托人有权要求受托人更换不称职的受托人员，直到终止合同。
第25条 委托人有权要求受托人移交工程项目相关资料。
受托人的责任
第26条 受托人的责任期即委托工程项目管理合同的有效期。
第27条 受托人应严格履行合同中约定的义务。如因受托人过失而造成了经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过服务酬金总数（扣除税金）。
第28条 受托人对第三方违反合同约定，导致的质量、进度等不符合要求，受托人不承担责任。
第29条 受托人对因不可抗力导致委托工程项目管理合同不能全部或部分履行时，受托人不承担责任。
委托人的责任
第30条 委托人应当履行委托工程项目管理合同约定义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿因违约给受托人造成的经济损失。
第31条 委托人如果向受托人提出的索赔不能成立时，则应当补偿由该索赔所导致的受托人的各种费用支出。
第32条 委托人负责筹措工程项目资金，保证工程项目实施和项目管理业务正常进行，并应及时审定用款计划和工程项目总体进度计划，按时拨付各项工程应付款。
第33条 委托人有责任及时研究解决建设过程中出现的重大问题。
合同的生效、变更与终止
第34条 本合同自签字之日起生效。
第35条 当双方任何一方提出申请并经对方书面同意后，可对本合同进行变更。
第36条 委托人如果要求受托人全部或部分暂停执行工程项目管理服务或终止委托工程项目管理合同，则应当提前28天通知受托人，受托人应当立即安排停止执行工程项目管理服务。
第37条 当委托人认为受托人无正当理由而又未履行工程项目管理合同义务时，可向受托人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后14天内没有收到满意答复，可在第一个通知发出后28天内发出终止委托工程项目管理合同的通知，委托工程项目管理合同即行终止。同时向违约方提出索赔要求。
第38条 受托人在应当获得服务酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人又未对受托人提出任何书面意见时，受托人可向委托人发出终止合同的通知。如果终止合同的通知发出后14天内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出28天内仍未得到委托人答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分工程项目管理服务。同时向违约方提出索赔要求。
第39条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
服务酬金的支付
第40条 如果委托人在规定的支付期限内未支付服务酬金，自规定支付之日起，应向受托人补偿该部分酬金的利息。利息额按照规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第41条 支付酬金所采用的货币币种、汇率由本合同专用条件约定。
第42条 如果委托人对受托人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向受托人发出异议通知，但委托人不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
不可抗力

第43条 不可抗力系指任何一方不能预见、不能避免并不能控制和克服的自然灾害以及战争、动乱、恐怖主义活动、政府决策等社会因素。

第44条 一方如因不可抗力事件而不能履行其在本合同中约定的义务，该方应立即书面通知另一方，并提供事件发生的合理证据，而双方应尽可能利用合理方法在可能的范围内减轻损害。

第45条 如不可抗力事件发生。由双方按照事故对履行合同影响的程度，协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同，如延期履行，则延长期限与停止期限相等，双方或一方因该不可抗力事件导致停止或延迟履行义务而招致的任何损害、费用增加或损失均不承担责任，而且这种停止或延迟履行义务不应被视为违约。

第46条 提出因不可抗力事件而无法履约的一方，应当采取适当方法减少或消除不可抗力事件的影响，并在尽可能短时间内，努力恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

保密责任

第47条 受托方在合同期内和合同期满后，除非工作需要并征得委托方事先书面同意，不得将有关本工程的文件、协议、图纸和商业秘密，透露给第三方。

第48条 受托方应严格按照委托方保密要求，处理工程的日常事务。

其他规定 
第49条 没有对方的书面同意，无论委托人或受托人均不得转让本合同约定的权利和义务。
第50条 受托人不应获得也不应接受本合同规定以外的与项目有关的利益和报酬；工程项目管理机构人员不得参与和委托人利益相冲突的有关活动。
第51条 受托人对于由其编制的所有文件资料都拥有版权，委托人只得用于本工程，不得向任何无关第三方泄漏；受托人如果在服务完成或终止后两年内出版有关工程内容的书籍，则须征得委托人的同意。
第52条 工程项目通过竣工验收后21日内，受托人应向委托人办理工程交接手续。
争议的解决
第53条 因违反或终止合同而引起的对方损失和损害的赔偿，委托人与受托人之间应协商解决。如未能达成一致，根据双方专用条件约定提交仲裁或向人民法院起诉。
第三部分  建设工程项目管理合同专用条件

第1条  受托方代表委托方从事项目管理的全部事务性工作: 项目建设各类手续办理、投资控制管理、设计管理、招标采购及合同管理、进度管理、施工现场管理、行政及信息文档管理、项目档案管理、竣工验收管理、预算绩效评价等、配合项目各项审计等工作。对项目实施的全过程进行协调与管理。工作内容包括但不限于以下内容
1. 初步设计及概算批复阶段
1) 协助委托人向设计单位提出设计使用功能需求、明确建设方案，并督促设计单位进行方案比选；
2) 代表委托人对设计单位出具的初步设计图纸及设计概算进行审核，并提出修改建议；
3) 协助委托人向投资主管部门报送初步设计文件（含设计概算）；
4) 协助委托人与设计单位一道，就初步设计文件的评审意见（初步），与初步设计评审单位进行沟通。
2. 施工图设计阶段
1) 根据初步设计方案和设计概算的评审意见，并结合项目的实际情况，协助委托人组织设计单位进行施工图设计；
2) 根据批复的投资概算，进行概算分解，并督促设计单位根据概算分解的明细金额进行限额设计；
3) 代表委托人在相关部门办理施工图强审手续，协助委托人确定施工图强审单位；
4) 组织设计单位依据施工图强审意见对施工图进行修改完善，取得《建设工程施工图设计文件审查合格书》；
5) 督促设计单位按设计合同要求的份数出具正式施工图纸。
3. 招标阶段
1) 与委托人派出的纪检监察等相关人员一道，采用公开方式，组织承包商（含施工单位和监理单位）的资格预审，分别确定七家入围单位；
2) 根据招标文件的框架模板，并结合项目的实际情况，编制施工总包和监理单位的招标文件；
3) 代表委托人办理招标入场的前期手续；
4) 与委托人派出的纪检监察等相关人员一道，组织开展开标、评标等协调工作；

5) 协助委托人进行合同前谈判及合同签订工作；

6) 督促施工图强审单位完成施工图强审；

7) 代表委托人办理合同备案手续，并与施工单位和监理单位一道办理施工开工许可证。

4. 工程实施阶段
1) 代表委托人组织设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、跟踪审计单位等进行设计交底；
2) 在项目建设过程中，定期（每日至少三次）巡查施工现场，对工程质量、安全、进度、文明施工的管理不足问题及时提出整改意见，定期（每周至少一次）向委托人汇报施工进度、质量、资金的使用情况，并代表委托人督促监理单位核查施工单位的合同履约情况；
3) 代表委托人定期组织召开施工协调会，协调小区居民、物业管理单位及项目有关各方（含跟踪审计单位），推进项目顺利实施；

4) 参加监理单位组织的监理例会，协调有关各方（含跟踪审计单位）解决项目实施过程中存在的技术管理问题；
5) 代表委托人组织有关各方（含跟踪审计单位）进行工程技术经济文件的管理；
6) 协助委托人办理工程款支付手续；

7) 协助委托人办理暂估价事项（含材料/设备/工程）的二次招标手续；

8) 代表委托人办理工程变更的管理及备案手续，负责在工程变更及洽商等文件上签字确认；
9) 代表委托人办理暂估价或新增设备材料的认质认价工作；
10) 组织各方并督促监理单位和跟踪审计单位完成工程竣工结算审核工作报建设单位审定；
11) 协助委托人组织开展项目的中间验收、专项验收和竣工验收等工作；
12) 组织有关各方应对项目实施过程中可能存在的各种突发事件；
13) 组织有关各方（主要为跟踪审计单位）逐一研究落实并回复审计单位出具的相关意见，并进行整改。
5. 工程移交阶段
1) 协助委托人收集、整理并分类处理技术经济资料，归档并移交；
2) 代表委托人办理竣工验收备案手续；
3) 代表委托人办理工程移交手续。
第2条 项目管理目标
1. 投资控制目标：确保项目建设实际投资不突破批准的概算总投资，并要求有关各方严格执行；
2. 工期控制目标：严格按照施工合同确定的总工期要求贯彻落实，并据此要求施工单位明确主要节点控制目标和总体进度计划，经监理单位确认后严格执行；
3. 质量控制目标：按国家有关规定、规范和标准监督监理单位、施工单位执行，及时提出整改意见，确保工程质量达到国家规范规定和委托方规定的工程质量标准；
4. 安全控制目标：严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和其他有关安全生产的规定，加强建设项目安全管理，保证建设工程安全生产，监督管理与本建设工程安全生产有关的项目参建单位，依法落实安全生产责任。
5. 项目管理行为控制目标：
1) 项目管理全过程公开透明，杜绝暗箱操作，建设廉洁、优质、高效工程，预防腐败，杜绝各类违法、违纪行为发生。

2) 加强项目管理和廉政建设，严格按照工程建设法律、法规、政策的相关规定，做好建设项目协调，确保做到项目管理各项业务活动公开、公平、公正、诚信。

第3条  项目管理机构
1. 管理机构及组成人员

1) 项目经理：                 

2) 受托方在本合同签订后7个工作日内，经委托方批准，由受托方成立项目管理部并选派相应人员开展项目管理工作。

3) 人员考核及调整。委托方有权评价项目管理部以及组成人员的工作表现及工作业绩，受托方对其派出人员的素质和工作能力以及行为后果负全部责任；如委托方对上述任何人员的工作不满意，受托方有责任在委托方提出书面要求后5个工作日内更换该人员，而受托方不得以此为由，延误或中止对合同的执行。

4) 项目管理模式。双方对本工程管理工作的对接，应遵循“公开、交流、信任”的原则。为保证该原则的有效落实，本工程采用委托方授权委托范围内的项目管理单位负责制。

第4条  会议制度和月报

受托方应定期编制月工作计划及工作完成（包括工程进度及资金使用进度等）报告，施工阶段实行定期工作例会，建立专题会议制度。有关会议纪要，应及时报送受托方。委托方对研究确定的工作与会议纪要有权质询，受托方有责任进行答复。受托方于每月5日前，提交上个月度的项目管理月报供委托方审阅，参加委托方召开的有关会议，并积极落实会议精神。
第5条  款项支付

本工程建设所涉及的合同款项和其他款项，受托方按时编制详尽的款项支付申请，报经委托方批准后，按有关规定办理。
第6条  双方代表

委托方委派       为本项目经理，行使委托方权利。受托方委派      为本项目的项目经理，承担受托方的相应项目管理责任，代表受托方处理项目管理业务。

第7条  酬金及支付方式

1. 项目管理费用

本工程项目管理费为             万元，如由于投资范围、建设内容等因素造成项目投资增加的，项目管理费按投标费率等比例增加，项目管理费结算金额=项目实际投资额*（合同金额（万元）/预算金额（万元））。

· 本合同签订后7日内，委托方向受托方支付工程项目管理费的 30%，计人民币            万元（大写： ）作为预付款； 

· 项目进入施工阶段后7日内，委托方向受托方支付工程项目管理费的 20%，计人民币           万元（大写：）；

· 项目形象进度达到70%时, 委托方向受托方支付工程项目管理费的 20%，计人民币            万元（大写：）；

· 项目竣工验收交付使用后7天内，委托方向受托方支付工程项目管理费的 20%，计人民币            万元（大写：）；

· 工程竣工验收合格，项目结算完成并报上级机关批复后10个工作日内，委托方一次性支付受托方剩余的项目管理费。

第8条 合同的变更

1. 由于非受托方的原因使项目管理延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则受托方应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托方，增加的项目管理费双方协商解决。

2. 变更本合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第9条 合同的中止/终止
1. 委托方有权根据受托方的工作表现和管理绩效，决定继续执行合同或中止或终止本合同。由委托方向受托方发出书面中止/终止通知后5天生效；受托方不能以接到通知为由，在中止或终止行为生效前停止执行本合同，或蓄意延误本合同的执行，否则委托方有权利向受托方追索相应的经济和法律责任。

2. 在受托方完全履行本合同各项规定的情况下，委托方延期支付受托方管理费，在受托方向委托方发出催款通知后14个工作日内，仍未收到款项（双方另外达成协议除外），受托方有权发出中止/终止合同通知，并于发出中止/终止通知后5日后合同中止/终止生效。中止通知书发出后，受托方有权自行暂停管理工作，并有权继续追索已完成工作的报酬。

3. 在本合同签订后，考虑到医疗机构的特殊性和疫情等不可抗力因素，使得受托方不能按照合同的约定或者委托方的要求全部或部分执行项目管理服务时，受托方应当立即通知委托方；委托方有权解除本协议，除已完成工作的报酬外，尚未进行工作的服务报酬不再支付。
4. 中止/终止合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

5. 本合同终止时，受托方应在终止即日，向委托方交还全部档案资料及使用的委托方财产。
第10条 违约责任

双方有一方违约，则对方有权向违约方要求经济赔偿，并追究违约方的经济和法律责任：

1. 受托方违反本合同的规定，并因此造成委托方的经济损失，受托方应据实向委托方赔偿，赔偿额为委托方的实际经济损失，包括但不限于：

1) 受托方不按合同规定派遣合适的工作人员，给委托方造成经济损失；

2) 受托方违规操作给委托方造成经济损失；

3) 受托方工作人员违反职业道德给委托方造成经济损失。

2. 在受托方完全履行本合同各项规定的情况下，委托方违反本合同的规定，并因此造成受托方的经济损失，应据实向受托方赔偿，赔偿额为受托方的直接经济损失。包括但不限于：

1) 委托方不按合同规定支付管理费；

2) 委托方因资金不到位，不能按相关合同约定支付相关费用，因未能在规定时间回复受托方请示，给受托方工作造成阻碍；

3) 委托方不按合同规定提供足够的工程资料及相关工作条件。

附件1：
项目组人员名单
	序号
	姓名
	性别
	在项目中的职务和分工
	职称
	执业资格
	备注

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2：
建设工程项目管理咨询廉政责任书
项目名称： 

项目地址：  
建设单位(甲方)：                             
审计单位(乙方)：   
    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目管理咨询委托与被委托双方的
各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建没的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
    第一条甲乙双方的责任
    (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程管理和市
场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定；
    (二)严格执行合同文件，自觉按合同办事；
    (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度；
    (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；
    第二条甲方责任
    甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
    (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
    (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
    (三)不准要求、暗示或接受乙方和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶、
子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便；
    (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐
等活动；
    (五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合
同有关的项目管理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲
属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何
理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设
备等。
    第三条乙方责任
    应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工
作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性
标准和规范，以及建筑法规，认真履行管理职责，并遵守以下规定：
    (一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、
  有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；
    (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
    (三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
  的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便；
    (四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办
公用品；
    (五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
  第四条违约责任
    (一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依
据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关
追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；
 (二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    第五条 本责任书作为环境建设工程委托项目管理合同的附件，与工程委托项目管理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
    第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目竣工财务决算送审时止。
    第七条 本责任书一式陆份，其中正本贰份，副本肆份，双方各执叁份。
甲方：                            乙方： 
法定代表人：                      法定代表人：
委托代理人：                      委托代理人：
地址：                            地址： 
电话：                            电话： 
    年   月   日                         年   月   日
甲方监督单位(盖章)                乙方监督单位(盖章)
    年    月    日                   年    月    日
第四章    投标文件格式
应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）项目管理
（项目二：急诊中心安全改造项目管理）
投 标 文 件

项目编号： 20220316586-10
项目名称：                       
投标人：                        （盖章）

法定代表人或代理人：            （签字或盖章）
日期：      年   月   日

（一）商务文件

1. 法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：                 年               月              日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：         职务：



系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）

日    期：      年     月     日

2. 投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系   （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）   的    （姓名）    为我公司签署本招标项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本招标项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：            （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

附：法定代表人身份证明

3. 投标函

投 标 函（样式）

致：    （招标人）    

     1、我方已详细研究了你方                    （项目名称）项目管理服务招标文件的全部内容，愿以RMB           元，大写：          的总投标报价，按招标文件给出的相关要求、合同约定的条件完成本项目的项目管理服务。

2、超期服务费为：响应招标文件
3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交相应成果文件。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、保密承诺：我方中标后，在合同执行期间及完成以后的任何时间内对于本项目所有相关文件资料和信息进行妥善保管不予泄露，如对本项目内容及其有关的内容发生泄密事故的，我方应对因泄密造成的后果承担相应的法律责任。

7、我单位保证按照财建【2016】504号文的要求进行报价，不违反相关法律法规，不进行恶性竞争。
8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

 投 标 人：                （盖章） 

 单位地址：









 法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

 邮政编码：

电话：

传真：


 投标单位联系人：







日    期：___      __年_      _  __月__           __日

4. 报价函附表

报价函附表

	项目名称
	

	项目编号
	

	管理服务期
	

	总报价
	人 民 币：                   元。

大写金额：                   元， 

	备注
	


供应商：               （单位全称、盖章）                           
供应商代表：         （签字或盖章）           

日  期：          年      月     日

备注: 1. 报价函附表不需要单独密封，开标时直接拆正本唱标。 

     2.  开标现场请投标人代表（仅限法人代表或被授权人）需另行单独携带有效身份证件原件和复印件（加盖公章），并于开标前到达开标现场。如果投标人代表是被授权人，还需携带授权委托书原件。

3. 投标总价应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有费用，包括但不限于生产费、采购费、维修费、人工费、交通费、通讯费、办公场地费用、食宿费、管理费、利润、税费及其他必要费用等。

4. 若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

5.投标人基本情况表

投标人基本情况表
	单位名称
	
	法定代表人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	注册时间
	
	电话传真
	

	资质情况
	
	营业执照
	

	财务状况
	注册资本金
	
	开户行及账号
	

	职工概况
	职工总数
	
	高级职称人数
	

	
	中级职称人数
	
	管理人员
	

	组织机构
	

	企业荣誉
	


注：附营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码复印件加盖公章。
投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
6. 拟派项目咨询人员汇总表

拟派项目管理人员汇总表：

	序号
	姓名
	年龄
	专业
	职称
	执业资格
	在本项目中拟担任工作
	主要经验及承担的项目

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实有效。管理机构人员应附注册证和有关证书复印件加盖投标人印章等证明资料。


投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
7.拟派项目管理人员简历表：

 （1）拟派项目负责人简历表：                                                            

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	从事项目管理工作年限
	
	担任项目负责人年限
	

	注册或职业资格证书编号
	

	主要业绩

	时间
	项目名称及本人承担的工作

	
	


注：附相关证件及业绩的复印件并加盖公章。

投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
（2）拟派项目管理主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	从事项目管理工作年限
	
	担任项目管理负责人年限
	

	注册或职业资格证书编号
	

	主要业绩

	时间
	项目名称及本人承担的工作

	
	


注：附学历、职称、职业资格证明文件的复印件并加盖公章。

投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日

8. 投标人应提供服务承诺书，对有关问题做出专门承诺。服务承诺书包含但不限于以下内容：

（1）各阶段人员到位承诺；

（2）管理成果完成时间承诺；

（3）管理成果质量承诺

9. 按照“投标人的资质要求”规定提交的相关证明文件

10. 同类型项目业绩(需附业绩情况列表并提供合同复印件加盖公章)

11. 依法缴纳税收和社会保障资金的凭证

12. 近三年内（截止开标时间前一周）没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

13. 近三年内（截止开标时间前一周）没有被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）
14. 履约情况承诺书

15. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式）
承诺书

我公司：                         郑重承诺：在近三年的经营活动中，没有重大的违法记录。我公司保证该承诺的真实性，并承担因该承诺书内容所引起的一切相关责任。

                                                   （投标人公章）    

                                                    年   月    日
17. 会计师事务所出具的近1年的财务审计报告或银行资信证明

	项目名称
	 2021年情况
	提供资料

	资产总额
	
	提供经过合法审计机构审计的
财务报表

	负债总额
	
	

	净资产
(资产总额-负债总额)
	
	

	资产负债率
(负债总额/资产总额)
	
	


注： 本表不够时可自制和扩展，并请在本表后附以下文件：
1.投标人在投标文件中，须提供本单位 2021年度经会计师事务所出具的审计报告或近三个月银行开具的资信证明原件或复印件并加盖本单位公章，银行明确表示复印无效的除外。（后附报表）。若提供的是复印件，招标人保留审核原件的权利。
18.近三个月依法缴纳社保证明和近三个月依法纳税证明

投标人须提供开标日前最近的连续3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可为银行代扣代缴单（复印件并加盖公章）或公司所在社保机构开具的证明（自行编写无效）原件（复印件）。

供应商须提供开标日前最近的连续3个月依法纳税的证明材料，证明材料可为银行代扣代缴单或银行转账单（复印件加盖供应商公章）

19.小微企业声明函

声 明 函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加       单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                          日 期：

20.中标服务费承诺书
致：北京市京发招标有限公司
我们在贵公司组织的项目中若中标（招标文件编号：），我们保证在中标公告后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金中的一种，向北京市京发招标有限公司支付中标服务费。
开户名（全称）：北京市京发招标有限公司
开户银行：招商银行北京分行崇文门支行
帐号：1109188167106010000000012
特此承诺！

承诺方法定名称：














地址：

















电话：







传真：






电子函件：






邮编：






承诺方授权代表签字：







（承诺方盖章）

承诺日期：






21. 投标人认为需要提供的其他商务资料。

（2） 技术文件

项目管理服务工作计划

投标人须针对本项目编制项目管理服务工作计划。
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